



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«УХТА»

«УХТА»
КАР КЫТШЛӦН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКӦНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУӦМ

21 июня 2022 г.

г.Ухта, Республика Коми

№ 1251

Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МОГО «Ухта»

Во исполнение п.6 г Перечня поручений Президента РФ от 11.06.2016 года № Пр – 1138ГС, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 2793-р и руководствуясь Постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2021 г. № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми», администрация постановляет:

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации МОГО «Ухта» <https://mouhta.ru/> План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МОГО «Ухта» в течение трех рабочих дней, с момента утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»



М.Н. Османов

Приложение
к постановлению
Администрации МОГО «Ухта»
от 21 июня 2022 г. № 1251

ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МОГО «Ухта»

на 01.01.2022 года

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

N п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства		Реестровый номер местного имущества	Документ- основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,		Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января текущего года	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
			Годы фактического прекращения строительства	Степень завершенности строительства			в том числе из местного бюджета	Всего, тыс. рублей		В том числе за счет средств местного бюджета, тыс. рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

N п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства		Реестровый номер местного имущества	Документ- основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации объекта
			Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершенности строительства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

N п/п	Заказчик, застройщик		Мощность объекта	Планируемый период строительства		Реестровый номер местного имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,		Предполагаемый срок приватизации (продажи)
	Наименование объекта			Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершенности строительства			в том числе из местного бюджета		
1	2		3	4		5	6	7		8
	Адрес местонахождения объекта Назначение объекта		Сметная стоимость, тыс. рублей							

Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

N п/п	Заказчик, застройщик		Мощность объекта	Планируемый период строительства		Реестровый номер местного имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего		Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
	Наименование объекта			Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершенности строительства			в том числе из местного бюджета		
1	2		3	4		5	6	7		8
	Адрес местонахождения объекта Назначение объекта		Сметная стоимость, тыс. рублей							

Раздел V
Объекты незавершенного строительства, либо в собственности которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

N п/п	Заказчик, застройщик		Мощность объекта	Планируемый период строительства		Реестровый/учетный номер местного имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего		Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
	Наименование объекта			Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень			в том числе из			
			Сметная								
	Адрес местонахождения объекта										

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не началось

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта	Мощность объекта	Планируемый период строительства		Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
			Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершенности строительства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	МУ УКС (ИНН 1102011042) <i>Индивидуальная застройка жилого района Нагорный (п. УРМЗ) с инженерными сетями</i> Ухта, Нагорная Жилье	Население 650 чел. 46 336,63 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г.	2008		Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы"	14 458,13 14 458,13	Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы Республики Коми № 11-1-5-0084-13 от 22.07.2013 г..	Направлены заявки на включение в федеральные программы для финансирования из бюджета РФ	2024 г.
2	МУ УКС (ИНН 1102011042) <i>Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега</i> Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская Инженерно-коммунальная инфраструктура	3,77 Мвт -	2019-2023		Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство"	2 684,00 2 684,00	Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы Республики Коми № 11-1-1-3-040483-2021 от 23.07.2021г.	Строительство объекта	2022 г.
3	МУ УКС (ИНН 1102011042) <i>Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар-Ухта</i> Ухта, ул. Сергея Довлатова Дорожно-мостовое хозяйство	1 870,00 м. длина дороги -	2019-2021		Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы"	305,33 305,33	-	Строительство объекта	2026 г.
4.	МУ УКС (ИНН 1102011042) <i>Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта</i>	46 чел/смена.	2017-2023		Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и	2 003,57	Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы	Строительство объекта	2023 г.

5.	Ухта, пр. Космонавтов	722 793,13 тыс.руб в текущем уровне цен на 1 кв. 2020г.	2021-2024	спорта"	2 003,57	Республики Коми № 11-1-1-3-009345-2020 от 25.03.2020 г.	Строительство объекта	2024 г.
	Спорт	-						
	МУ УКС (ИНН 1102011042)			Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство"	11 972,04	Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы Республики Коми № 11-1-1-2-054408-2020 от 28.10.2020 г.		
	Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта							
	в 6 км.от г. УХТЫ по автодороге Ухта-Троицко-Печерск	подлежит корректировке						
	Инженерно-коммунальная инфраструктура							